Relatório de Entregas

ID: nan

PLANTA: FIASA

STATUS PROJETO: DONE

ANALISTA: ISABELA SANTOS

SAP: 800030798

FORNECEDOR: TIBERINA AUT MG COMP MET IND

PN: 2215871; 52215872

DESCRIÇÃO: LONGARINA; MONTANTE

MODELOS: 2810

ORIGEM SOLICITAÇÃO: SURVEY STRADA 770

PROJETO: STRADA 770 JPD

MOTIVAÇÃO DO INVESTIMENTO: STRADA 770 JPD INCREASE CAPACITY

TIPO DE INVESTIMENTO: LONGHARINA CRUSCOTO DX/SX

INVESTIMENTO SOLICITADO: 10728900

INVESTIMENTO APROVADO: 10498310.59

SAVING: 230589.41000000015

Qtd de Reuniões Realizadas: nan

Qtd de Visitas Realizadas: nan

% DE CONCLUSÃO DO FERRAMENTAL: 1.0

LEAD TIME SUPPLIER (MESES): 7

LEAD TIME PROJETO (MESES): nan

LAST MEETING: nan

NEXT MEETING: nan

APROVAÇÃO SAIC: nan

PO (DATA): nan

KICK OFF PROJETO: 2024-07-02 00:00:00

OTOP: NaT

SPV: NaT

IAA: NaT

SOP: 2025-01-06 00:00:00

BENESTARE: NaT

PPAP FULL: NaT

Relatório de Entregas

CAPACIDADE ANTIGA (JPW): 3780.0

CAPACIDADE NOVA (JPW): 4260.0

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 24/04/2025

COMENTÁRIOS: nan