Relatório de Entregas

11).	nan
ID.	Hall

PLANTA: FIASA

STATUS PROJETO: DONE

ANALISTA: MOISÉS TORRES

SAP: 800027551

FORNECEDOR: BASF

PN: 520570340

DESCRIÇÃO: BATENTE SUSPENSAO TRASEIRA

MODELOS: 2810

ORIGEM SOLICITAÇÃO: SURVEY STRADA 770

PROJETO: STRADA 770 JPD

MOTIVAÇÃO DO INVESTIMENTO: STRADA 770 JPD INCREASE CAPACITY

TIPO DE INVESTIMENTO: nan

INVESTIMENTO SOLICITADO: 141728.29

INVESTIMENTO APROVADO: 141728.29

SAVING: 0.0

Qtd de Reuniões Realizadas: nan

Qtd de Visitas Realizadas: nan

% DE CONCLUSÃO DO FERRAMENTAL: 1.0

LEAD TIME SUPPLIER (MESES): nan

LEAD TIME PROJETO (MESES): nan

LAST MEETING: nan

NEXT MEETING: nan

APROVAÇÃO SAIC: nan

PO (DATA): nan

KICK OFF PROJETO: 2024-08-07 00:00:00

OTOP: NaT

SPV: NaT

IAA: NaT

SOP: 2024-11-28 00:00:00

BENESTARE: NaT

PPAP FULL: NaT

Relatório de Entregas

CAPACIDADE ANTIGA (JPW): 3780.0

CAPACIDADE NOVA (JPW): 4620.0

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 2025-04-22 00:00:00

COMENTÁRIOS: NEM TODAS AS DATAS ESTÃO DISPONIVEIS