Relatório de Entregas

ID: nan

PLANTA: FIASA

STATUS PROJETO: DONE

ANALISTA: MOISES TORRES

SAP: 800006335

FORNECEDOR: JOYSON SAFETY SYSTEMS BRASIL LTDA

PN: 1002805270

DESCRIÇÃO: Air bag motorista RAM

MODELOS: 2810

ORIGEM SOLICITAÇÃO: SURVEY STRADA 770

PROJETO: STRADA 770 JPD

MOTIVAÇÃO DO INVESTIMENTO: STRADA 770 JPD INCREASE CAPACITY

TIPO DE INVESTIMENTO: NEW TOOLING + ADAPTAÇÃO DA LINHA

INVESTIMENTO SOLICITADO: 770442.29

INVESTIMENTO APROVADO: 634334

SAVING: 136108.29000000004

Qtd de Reuniões Realizadas: nan

Qtd de Visitas Realizadas: nan

% DE CONCLUSÃO DO FERRAMENTAL: 1.0

LEAD TIME SUPPLIER (MESES): 5

LEAD TIME PROJETO (MESES): nan

LAST MEETING: nan

NEXT MEETING: nan

APROVAÇÃO SAIC: nan

PO (DATA): nan

KICK OFF PROJETO: 2024-07-10 00:00:00

OTOP: NaT

SPV: NaT

IAA: NaT

SOP: 2024-12-18 00:00:00

BENESTARE: NaT

PPAP FULL: NaT

Relatório de Entregas

CAPACIDADE ANTIGA (JPW): 751.0

CAPACIDADE NOVA (JPW): 560.0

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 24/04/2024

COMENTÁRIOS: HOUVE REALMENTE UMA DIMINUIÇÃO NA CAPACIDADE. MOTIVO: Stellantis promoveu uma alteração i