## Relatório de Entregas

ID: nan

PLANTA: PWT

STATUS PROJETO: DONE

ANALISTA: GABRIEL MONTEIRO

SAP: 800030703

FORNECEDOR: METALURGICA NAKAYONE LTDA

PN: 552681850

DESCRIÇÃO: Cárter do Óleo

MODELOS: N4

ORIGEM SOLICITAÇÃO: INCREASE CAPACITY

PROJETO: Increase Capacity N4 - 270K

MOTIVAÇÃO DO INVESTIMENTO: INCREASE CAPACITY

TIPO DE INVESTIMENTO: nan

**INVESTIMENTO SOLICITADO: 118103.56** 

INVESTIMENTO APROVADO: 88631.15

SAVING: 29472.410000000003

Qtd de Reuniões Realizadas: nan

Qtd de Visitas Realizadas: nan

% DE CONCLUSÃO DO FERRAMENTAL: nan

LEAD TIME SUPPLIER (MESES): 4

LEAD TIME PROJETO (MESES): nan

LAST MEETING: nan

**NEXT MEETING: nan** 

APROVAÇÃO SAIC: nan

PO (DATA): nan

KICK OFF PROJETO: 2023-12-31 00:00:00

OTOP: NaT

SPV: NaT

IAA: NaT

SOP: 2024-07-30 00:00:00

BENESTARE: NaT

PPAP FULL: NaT

## Relatório de Entregas

CAPACIDADE ANTIGA (JPW): 4800.0

CAPACIDADE NOVA (JPW): 7200.0

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 25/04/2024

COMENTÁRIOS: https://shiftup.sharepoint.com/:p:/r/sites/GSD\_CapacityNewProjects/\_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD