## Relatório de Entregas

11 ).	nan
ID.	Hall

PLANTA: FIAPE

STATUS PROJETO: DONE

ANALISTA: POLLYANNA PINHEIRO

SAP: 800027551

FORNECEDOR: BASF

PN: 520570340

DESCRIÇÃO: COXIM ELÁTICO

MODELOS: 2261;291

ORIGEM SOLICITAÇÃO: INCREASE FIAPE

PROJETO: INCREASE FIAPE

MOTIVAÇÃO DO INVESTIMENTO: INCREASE FIAPE

TIPO DE INVESTIMENTO: nan

INVESTIMENTO SOLICITADO: 90839.97

INVESTIMENTO APROVADO: 90839.97

SAVING: 0.0

Qtd de Reuniões Realizadas: nan

Qtd de Visitas Realizadas: nan

% DE CONCLUSÃO DO FERRAMENTAL: 1.0

LEAD TIME SUPPLIER (MESES): 6

LEAD TIME PROJETO (MESES): nan

LAST MEETING: nan

**NEXT MEETING:** nan

APROVAÇÃO SAIC: nan

PO (DATA): nan

KICK OFF PROJETO: 2024-02-01 00:00:00

OTOP: NaT

SPV: NaT

IAA: NaT

SOP: 2024-08-01 00:00:00

**BENESTARE: NaT** 

PPAP FULL: NaT

## Relatório de Entregas

CAPACIDADE ANTIGA (JPW): 4200.0

CAPACIDADE NOVA (JPW): 5130.0

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 25/04/2024

COMENTÁRIOS: nan