## Relatório de Entregas

ID: nan

PLANTA: PWT

STATUS PROJETO: ON GOING

ANALISTA: GABRIEL MONTEIRO

SAP: 800000059

FORNECEDOR: MAGNETI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVO

PN: 463501220

DESCRIÇÃO: COLETOR DE ADMISSAO PARA O GSE T3

MODELOS: T4

ORIGEM SOLICITAÇÃO: Supplier Negotiation

PROJETO: Tubos d'água do WCAC. (Water circulation tubes for AIM GSE T4)

MOTIVAÇÃO DO INVESTIMENTO: Supplier Negotiation

TIPO DE INVESTIMENTO: nan

INVESTIMENTO SOLICITADO: 870000.01

INVESTIMENTO APROVADO: 27887715.69

SAVING: -27017715.68

Qtd de Reuniões Realizadas: nan

Qtd de Visitas Realizadas: nan

% DE CONCLUSÃO DO FERRAMENTAL: nan

LEAD TIME SUPPLIER (MESES): 13

LEAD TIME PROJETO (MESES): nan

LAST MEETING: nan

**NEXT MEETING: nan** 

APROVAÇÃO SAIC: nan

PO (DATA): nan

KICK OFF PROJETO: 2022-09-01 00:00:00

OTOP: NaT

SPV: NaT

IAA: NaT

SOP: 2024-11-30 00:00:00

BENESTARE: NaT

PPAP FULL: NaT

## Relatório de Entregas

CAPACIDADE ANTIGA (JPW): 6600.0

CAPACIDADE NOVA (JPW): 12000.0

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 25/04/2024

COMENTÁRIOS: Projetos Transversais Capacity.pptx