## Relatório de Entregas

ID: nan

PLANTA: PWT

STATUS PROJETO: ON GOING

ANALISTA: GABRIEL MONTEIRO

SAP: 800000059

FORNECEDOR: MAGNETI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVO

PN: 463504300

DESCRIÇÃO: Coletor / ETB

MODELOS: T3;T4

ORIGEM SOLICITAÇÃO: Supplier Negotiation

PROJETO: CARPATIA

MOTIVAÇÃO DO INVESTIMENTO: CARPATIA

TIPO DE INVESTIMENTO: nan

INVESTIMENTO SOLICITADO: 11160000.01

INVESTIMENTO APROVADO: 27887715.69

SAVING: -16727715.680000002

Qtd de Reuniões Realizadas: nan

Qtd de Visitas Realizadas: nan

% DE CONCLUSÃO DO FERRAMENTAL: 1.0

LEAD TIME SUPPLIER (MESES): -

LEAD TIME PROJETO (MESES): nan

LAST MEETING: nan

**NEXT MEETING: nan** 

APROVAÇÃO SAIC: nan

PO (DATA): nan

KICK OFF PROJETO: 2024-05-17 00:00:00

OTOP: NaT

SPV: NaT

IAA: NaT

SOP: 2025-10-30 00:00:00

**BENESTARE: NaT** 

PPAP FULL: NaT

## Relatório de Entregas

CAPACIDADE ANTIGA (JPW): 6600.0

CAPACIDADE NOVA (JPW): 12300.0

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 25/04/2025

COMENTÁRIOS: PLANILHA FALTANDO ALGUNS DADOS. PROCURANDO NAS PASTAS LOCALIZEI O BREAKDOW ANEX